

Sprawozdanie z realizacji LSR

Lokalna Grupa Działania „Źródło”



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Źródło.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Spotkanie refleksyjne dla członków LGD, Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz biura LGD „Źródło”, ma na celu bieżącą analizę procesu wdrażania strategii, jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Zakres spotkania obejmie:

- 1) informacje o finansowej i rzeczowej realizacji LSR (stopień osiągniętych wskaźników),
- 2) informacje dot. funkcjonowania LGD i biura (działania informacyjno-promocyjne, doradcze, funkcjonowanie partnerstwa i organów LGD),
- 3) informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej (dane statystyczne, aktualne dostępne opracowania).

Wstęp

Misją oraz głównym celem funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Źródło” jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez pobudzanie oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnych.

Członkami LGD są mieszkańcy z terenów gmin członkowskich oraz podmioty z trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego.

LGD „Źródło” opracowała metodami partycypacyjnymi i została wybrana do finansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (**LSR**), dofinansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Dzięki temu na przestrzeni lat 2016 – 2023 możliwa będzie realizacja przedsięwzięć poprzez szereg naborów konkursów na dofinansowania dla podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych a także mieszkańców.

Łączna kwota przeznaczona na ten cel to **budżet** w wysokości 7 191 500,00 zł.

Informacje o finansowej realizacji LSR

PONIŻEJ PRZEDSTAWIONO ZESTAWIENIA DOTYCZĄCE OGŁOSZONYCH PRZEZ
LGD NABORÓW WRAZ Z PODANIEM NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI.

W latach 2016-2018 LGD ogłosiła **19** konkursów
o łącznym limicie środków z podpisanych umów
2 588 157,69 zł.

W Kamieniu Milowym złożono 58 wniosków z tym,
że od rozpoczęcia naborów (2016) złożono 95.

W pierwszym KM zostały podpisane 33 umowy
na dofinansowanie w łącznej kwocie
2 588 157,69 zł.

Nabory i realizacja operacji – zestawienie

	Limit środków	Wnioski złożone	Kwota z wniosków wybranych	Umowy podpisane	Wyplacone środki
Podejmowanie Działalności Gospodarczej (PDG)	550 000,00	26	500 000	10	8
Rozwijanie Działalności Gospodarczej (RDG)	1 050 000,00	20	798 898	8	0
Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego (ZDL)	704 849,27	5	453 529,78	2	0
Rozwój Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury Turystycznej lub Rekreacyjnej, lub Kulturalnej (NI)	825 223,71	7	685 729,91	7	0
Promocja Obszaru Objętego LSR (PO)	150 000,00	3	150 000,00	3	0

Informacje o rzeczowej realizacji LSR

AKTUALIZACJA I STOPNIENŃ OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW

CEL OGÓLNY	Lata	2016-2018			2019-2021			2022 -2023			RAZEM 2016-2023		Program	Poddziałanie/zakres Programu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
Cel szczegółowy 1.1													PROW/RPO	
Przedsięwzięcie: Rekreacja przez duże „R” /Cel 1.1.	Liczba kompleksowo zagospodarowanych terenów wokół Jezior	2-Szt. 0	33,33 0	160 000 0	2-Szt. 3	50	160 000 140 000	2-Szt. 3	100	170 000	6	490 000 310 000	PROW	Realizacja LSR
	Liczba przygotowanych miejsc obserwacji przyrody	1-Szt. 0	33,33 0	80 000 0	1-Szt. 2	66,66	50 000	1 Szt.	100	25 000	3	155 000 75 000	PROW	Realizacja LSR
	Liczba nowopowstałych/zrewitalizowanych boisk sportowych	3-Szt. 1	60 20	150 000 225 894,30	2-Szt. 4	100	120 000	0 Szt.	100	0	5	270 000 345 894,30	PROW	Realizacja LSR
	Liczba nowopowstałych/doposażonych placów zabaw	5 Szt. 2	35,71 14,28	200 000 123 838,09	5-Szt. 8	71,43 57,14	100 000	4 Szt.	100	50 000	14	350 000 273 838,09	PROW	Realizacja LSR
	Liczba nowopowstałych/doposażonych obiektów sportowo-rekreacyjnych	2 Szt.	40	130 000 258 281,41	2 Szt.	80	130 000 110 000	1 Szt.	100	25 000	5	285 000 393 281,41	PROW	Realizacja LSR
	Liczba nowopowstałych ścieżek edukacyjnych	2-Szt. 0	40 0	120 000 0	1-Szt. 3	60	60 000	2 Szt.	100	20 000	5	200 000 80 000	PROW	Realizacja LSR
	Liczba przygotowanych/dostawianych/zmodernizowanych miejsc spełniających funkcje przestrzeni publicznej	3 Szt. 2	50 33,33	250 000 514 227,98	2 Szt. 3	83,33 50	140 000 120 000	1 Szt.	100	30 000	6	420 000 664 227,98	PROW	Realizacja LSR
	Liczba wyremontowanych obiektów na cele społeczno -kulturowe	1 Szt. 2	33,33 66,66	140 000 207 758,22	2-szt. 1	100	190 000 150 000	0 szt	100	0	3	330 000 357 758,22	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 1.1				1 230 000 1 330 000			950 000 850 000			320 000		2 500 000		

Cel szczegółowy 2.1														
Przedsięwzięcie: Zapraszamy!/Cel 2.1	Liczba nowych wydawnictw promujących obszar LGD	1 Szt.	33,33	50 000	2 szt.	100	25 000	0 szt.	100	0	3	75 000	PROW	Realizacja LSR
	Liczba imprez integracyjnych	3 Szt.	50	50 000	3 szt.	100	50 000	0 szt.	100	0	6	100 000	PROW	Realizacja LSR
	Liczba zorganizowanych imprez promujących lokalne dziedzictwo	1 Szt.	50	50 000	1 szt.	100	25 000	0 szt.	100	0	2	75 000	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie: Dla nas i naszych podopiecznych/C el 2.1	Ilość godzin zorganizowanych zajęć dla dzieci i młodzieży	32-0 godziny	100 0	0	0-godzin 32	100	0 20 000	0 godziny	100	0	32	20 000	PROW	Realizacja LSR
	Liczba zorganizowanych szkoleń i warsztatów dla mieszkańców z terenu LGD	32-0 godzin	100 0	0	0-godzin 32	100	0 20 000	0 szt.	100	0	32	20 000	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie: Ekologia to ważne/Cel 2.1.	Liczba godzin przeprowadzanych spotkań edukacyjnych	32-0 godzin	100 0	0	0-godzin 32	100	0 20 000	0 godziny	100	0	32	20 000	PROW	Realizacja LSR
	Liczba nowych publikacji o charakterze ekologicznym i promującym piękno zasobów przyrodniczych terenu LGD	2-0Szt..	100 0	0	0-Szt. 2	100	0 20 000	0 Szt.	100	0	2	20 000	PROW	Realizacja LSR
	Liczba imprez o charakterze edukacyjnym	3-0-Szt.	100 0	0	0-szt. 3	100	0 20 000	0 szt.	100	0	3	20 000	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 2.1				250 000 150 000			100 000 200 000			0		350 000		

Cel szczegółowy 2.2

Przedsięwzięcie: Projekt współpracy /Cel 2.2	Liczba zrealizowanych regionalnych projektów współpracy	1 Szt.	100	0	0 szt.	100	0	0 szt.	100	0	1	0	PROW	współpraca
	Liczba LGD uczestniczących w regionalnych projektach współpracy	3 Szt.	100	0	0szt.	100	0	0szt.	100	0	3	0	PROW	współpraca
	Liczba wydanych publikacji promujących obszar gmin biorących udział w projekcie	1 Szt.	50	12 000	1 szt.	100	20 000	0 szt.	100	0	2	32 000	PROW	współpraca

	Liczba zorganizowanych imprez integrujących oraz promujących obszar gmin biorących udział w projekcie	2 Szt.	100	28 000	0 szt.	100	0	0 Szt.	100	0	2	28 000	PROW	współpraca
	Liczba zrealizowanych międzyregionalnych projektów współpracy	0 Szt.	0	0	1 szt.	100	54 000	0 szt.	100	0	1	54 000	PROW	współpraca
	Liczba LGD uczestniczących w międzyregionalnych projektach współpracy	0 Szt.	0	0	2 Szt.	100	0	0 Szt.	100	0	2	0	PROW	współpraca
Przedsięwzięcie: Aktywizacja /Cel 2.2	Liczba zorganizowanych wydarzeń promocyjnych	2 Szt.	33,33	47 500	2 szt.	66,66	29 000	2 szt.	100	27 000	6	103 500	PROW	aktywizacja
	Liczba wydanych publikacji o działalności LGD i założeniach PROW	1 Szt.	25	29 000	1 szt.	50	29 000	2 szt.	100	50 000	4	108 000	PROW	aktywizacja
	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	27 Szt.	42,19	27 000	30 szt.	89,06	30 000	7 szt.	100	7 000	64	64 000	PROW	aktywizacja
	Liczba szkoleń dla pracowników LGD	6 Szt.	37,5	0	6 szt.	75	0	4 szt.	100	0	16	0	PROW	aktywizacja
	Liczba szkoleń dla organów LGD	4 Szt.	40	0	4 szt.	80	0	2 szt.	100	0	10	0	PROW	aktywizacja
	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	100 Szt.	33,33	0	100 szt.	66,66	0	100 szt.	100	0	300	0	PROW	aktywizacja
Razem cel szczegółowy 2.1				143 500		162 000			84 000		389 500			
Cel szczegółowy 3.1														
Przedsiębiorcy – sól tej Ziemi	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	11 Szt.	55	550 000	9 szt.	100	450 000	0 szt.	100	0	20	1 000 000	PROW	Realizacja LSR
	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	12 Szt.	50	1 050 000	12 szt.	100	800 000	0 szt.	100	0	24	1 850 000	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 3				1 600 000		1 250 000			0		2 850 000			
Razem cel ogólny				3 080 000		2 300 000			320 000		5 700 000			
				3 223 500		2 462 000			404 500		6 089 500			
Razem LSR				3 223 500		2 462 000			404 500		6 089 500			
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW													% budżetu poddziałania Realizacja LSR	
													50	2 850 000

Nabory z 2018 roku, które zaliczają się do drugiego Kamienia Milowego

- ▶ **Nabór nr 12/2018 - Rozwój Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury Turystycznej lub Rekreacyjnej, lub Kulturalnej:**
 - złożono 4 wnioski
 - do finansowania zostały wybrane 4 wnioski.
- ▶ **Nabór nr 13/2018 - Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego:**
 - złożono 3 wnioski
 - do finansowania zostały wybrane 3 wnioski.
- ▶ **Nabór nr 14/2018 - Podejmowanie Działalności Gospodarczej:**
 - złożono 9 wniosków
 - do finansowania zostało wybranych 8 wniosków.
- ▶ **Nabór nr 15/2018 - Rozwijanie Działalności Gospodarczej:**
 - złożono 12 wniosków
 - do finansowania zostało wybranych 11 wniosków.

Informacje dot. funkcjonowania LGD i biura

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE, DORADCZE, FUNKCJONOWANIE
PARTNERSTWA I ORGANÓW LGD

Szkolenia

SZKOLENIA PRZED NABORAMI: 109 OSÓB.

**W DORADZTWIE OSOBISTYM W BIURZE
UCZESTNICZYŁO: 115 OSÓB.**

**SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW ORGANU DECYZYJNEGO:
12 SZKOLENIA.**

PODDZIAŁANIE 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Nazwa wskaźnika	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)
Liczba szkoleń dla pracowników i organów LGD	4.1	-	-	Produkt	Osobodzień	12
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2	Ogółem	4.2	Produkt	Sztuka	115
		Osoby fizyczne	4.2.1	Produkt	Sztuka	48
		Instytucje	4.2.2	Produkt	Sztuka	4
		Liczba podmiotów, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy	4.2.3	Produkt	Sztuka	61
		Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznaniu pomocy	4.2.4	Rezultat	Sztuka	33
Liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców	4.3	-	-	Produkt	Sztuka	15
Liczba konferencji/targów/prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD	4.4	-	-	Produkt	Sztuka	5
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD	4.5	-	-	Rezultat	Sztuka	35 000

Plan komunikacji

LGD „Źródło” przez cały okres wdrażania LSR 2014-2020 będzie podejmowało działania mające na celu:

- podniesienie jakości realizowanych operacji i składanych wniosków,
- pomoc osobom, które z różnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie starać się o wsparcie z wdrażania LSR i/lub innych konkursów,
- bieżącą analizę, identyfikację oraz motywowanie środowisk, które potencjalnie mogą być zainteresowane realizacją operacji z zakresu rozwoju lokalnego, a z jakichś względów tego nie robią,
- aktywizację mieszkańców do włączenia się w szeroko rozumiany rozwój lokalny,
- stymulowanie potencjalnych beneficjentów,
- pomoc lokalnym koordynatorom projektów w rozwijaniu własnych pomysłów w projekty kwalifikujące się do wsparcia finansowego.

Aktualizacja LSR

Zachęcamy do aktualizacji i propozycji zmian w strategii, w tym kryteriów wyboru operacji. Jest to możliwe osobiście i pisemnie.

Wnioski mogą zgłaszać mieszkańcy obszaru, członkowie LGD, Rada lub kierownik Biura LGD. Procedura zamieszczona jest w LSR.


Dotychczas LSR został zmieniony siedmiokrotnie.

1. Aneks nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 r.
2. Aneks nr 2 z dnia 31 październik 2016 r.
3. Aneks nr 3 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
4. Aneks nr 4 z dnia 9 czerwca 2017 r.
5. Aneks nr 5 z dnia 19 października 2017 r.
6. Aneks nr 6 z dnia 6 kwietnia 2018 r.
7. Aneks nr 7 z dnia 13 grudnia 2018 r.
8. Aneks nr 8 z dnia 14 lutego 2019 r.

Organizujemy również spotkania konsultacyjne z podmiotami obszaru LGD. Frekwencja zależna od obszaru.

Pozostałe działania w ramach aktywizacji

Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez:



Projekt współpracy „Poznajemy naszego sąsiada”

- ▶ W projekcie współpracy uczestniczyły 3 Stowarzyszenia - Stowarzyszenie Ziemi Grodzkiej Leader, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KOLD oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Źródło”.
- ▶ Etapy realizacji projektu:
 - I. Wydanie publikacji - książka kucharska,
 - II. Wydanie mapy obszaru LGD uczestniczących w projekcie,
 - III. Wydarzenie „Międzypowiatowe dziedzictwo kulinarne” - 17 lutego 2018r.,
 - IV. Wydarzenie „Powrót do źródła” - 19 maja 2018r.,
 - V. Rajd Rowerowy „Poznajemy region” - 9 czerwca 2018r.,
 - VI. Seminarium „Czy znasz swój region” - 16 czerwca 2018r.,
 - VII. Wydanie pakietów widokówek.

Posiedzenia Zarządu i Rady Stowarzyszenia (od 2015-2018)

- ▶ Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Źródło” w swojej ostatniej kadencji spotkała się 27 razy.
- ▶ Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Źródło” w swojej ostatniej kadencji spotkała się 42 razy.



Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Źródło”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.